Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Asperg	**Carl-Diem-Straße** zw. Obere Badstraße und Neuwiesenweg	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	**Eisenbahnstraße** zw. Hirschberg- und Achalmstraße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	**Filsstraße** zw. Neckar- und Saarstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2030	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	**Grafenbühlstraße** zwischen der Hohenstaufenstraße und Hohenzollernstraße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	**Lange Straße** zwischen der Dresdener- und der Stuttgarter Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	**Langhansstraße** zwischen der Hirschberg- und der Wunnensteinstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2030	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	**Michaelsbergstraße** zwischen der Hirschberg- und Wunnensteinstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	**Obere Hurststraße** zwischen Gebäude 17 und Bebauungsende	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	**Paul-Klee-Straße** zw. Willi-Baumeister-Straße und Im Überrück	Neuverlegung einer Wasserleitung	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	**Waldäckerstraße** zwischen Falkenweg und Metterstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	30/10 KV Kabelverbindung UW Kornwestheim Nord nach UW Kornwestheim Süd (Ostring) BA 1	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	30/10 KV Kabelverbindung UW Kornwestheim Nord nach UW Kornwestheim Süd (Ostring) BA Nord	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026-2028	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	30/10 KV Kabelverbindung UW Kornwestheim Nord nach UW Kornwestheim Süd (Ostring) BA SÜD	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026-	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Achalmstraße** zw. Nr. 23 und Hornbergstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	**Albstraße** zw. Stuttgarter Straße und Bussenstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Alexanderstraße** zw. Zeppelin- und Kantstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Am alten Friedhof** zw. Bergstraße und Am alten Friedhof 7	Im Zuge von Kanalarbeiten Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschüsse	voraussichtlich 2031	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Am Ulrichsbrunnen** zw. Klara- und Elsaweg	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Bahnhofstraße** zw. Güterbahnhofstraße und Wilhelmstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Birkenstraße** zw. Lilienweg und Hauffstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Bolzstraße** zw. Wilhelm- und Schubartstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Breslauer Straße** zw. Karlsbader Straße und L.-Herr-Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung, Teilauswechslung der Wasserleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten sowie Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Breslauer Straße** zw. Rechbergstraße und Karlsbader Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Bussenstraße** zw. Albstraße und Heubergstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Christofstraße** zw. Ulrichstraße und Schröderstraße	Kanal- und Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Domertalstraße** zw. Steinbeisstraße und alte B 27	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Egerstraße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten sowie Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Enzstraße** zw. Enzstraße 28 und Murrstraße 17	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Friedrich-Siller-Straße** zw. Lammstraße und Mühlhäuser Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Frühmeß** kompletter Bereich	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Georg-Minner-Straße / Am Brückle** zw. Lorenz-Jehle-Straße und Mühlhäuser Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	**Gerokstraße** zw. Mittelfeldstraße und Jägerstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Gnadentalstraße** zw. Albstraße und Nr. 24	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2030	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Güterbahnhofstraße** / Bahnhofsvorplatz / Eastleighstraße / Johannesstraße / Bahnhofstraße Innenbereich der genannten Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027- 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Güterbahnhofstraße / Karlstraße** zw. Bahnhofstraße und Karlstr. 38	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Kornwestheim Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gashauptleitung einschl. Hausanschlüsse und Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027 bis 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Helfensteinstraße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Helfensteinstraße** nördlicher Gehweg	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im jeweiligen Baubereich
Kornwestheim	**Jägerstraße** zw. Blücher- und Gerokstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Jägerstraße** zw. Linden- und Gerokstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Johannesstraße** zw. Weimar- und Stotzstraße	Im Zuge von Straßenarbeiten der Stadt Kornwestheim Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Kantstraße** zw. Alexander- und Schützenstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Karlsbader Straße** zwischen Ludwig-Herr-Straße und Königsberger Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten sowie Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Karlstraße** zw. Stuttgarter Straße und Weimarstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Karlstraße** zw. Weimarstraße und Güterbahnhofstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie teilweise Auswechselung der Gas- und Wasserleitungen inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Königsberger Straße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten sowie Sperrung des Gehwegs im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	**Lembergstraße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten sowie Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Lerchenstraße** zw. Karl-Jooß-Straße und Tellstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Lichtensteinstraße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten sowie Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Ludwigsburger Straße (alte B 27)** zw. Bahnstollen und Ludwigsburger Straße 157	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Mittelfeldstraße** zw. Gerok- und Blücherstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Mittelfeldstraße** zw. Linden- und Mittelfeldstraße 25	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Mühlhäuser Straße - Im Roggen (BA1)** Im Roggen komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Mühlhäuser Straße - Im Roggen (BA2)** Im Haferfeld komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Pflugfelder Straße** Fl.314/7 Kabelumlegung	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Pflugfelder Straße** zwischen Schillerschule und Kirchstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Robert-Mayer-Straße** zw. Steinbeisstraße und Max-Eyth-Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Rosensteinstraße** zw. Teckstraße und Ludwig-Herr-Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2030	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Rosensteinstraße BA1** zw. Stuttgarter Straße und Achalmstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Rosensteinstraße BA2** zw. Achalmstraße Hs-Nr. 8 bis Teckstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Rosenstraße** zw. Ludwig-Herr-Straße und Schützenstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung und Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Roßbergstraße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	**Schafbergstraße** zw. Albstraße und Bussenstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2030	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Schillerstraße** zw. Schulstraße und Schillerstraße 6	Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Schützenstraße** zw. Ost- und Zeppelinstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Schützenstraße** zw. Rosen- und Zeppelinstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung und Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Solitudeallee** zw. Römerhügelweg und Robert-Mayer-Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung und teilweise Erneuerung der Wasserleitung inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Stammheimer Straße** zw. Ebertstraße und Bolzstraße	Auswechslung der Gashauptleitung einschl. Hausanschüsse	voraussichtlich 2029	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Stammheimer Straße** zw. Sigelstraße und Bahnbrücke	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Steinbeisstraße** zw. Robert-Mayer-Straße und Domertalstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Erneuerung der Wasserleitung und Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Stettiner Straße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten sowie Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Stuttgarter Straße** zw. Jakobstraße und Zeppelinstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Stuttgarter Straße / Hornbergstraße** UW Kornwestheim Süd nach Westen und Osten	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Stuttgarter Straße Kreisverkehr** Stuttgarter Straße/Zeppelinstraße/Johannesstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs/der Straße im Baubereich
Kornwestheim	**Talstraße**	Neubau Umgehungskanal	voraussichtlich 2026	Sperrung eines Feldweges
Kornwestheim	**Teckstraße** zw. Beate-Paulus-Straße und Hornbergstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten sowie Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Teckstraße** zw. Stuifenstraße und Rosensteinstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	**Theodor-Heuss-Straße** Fußweg zw. Theodor-Heuss-Straße 32 und Theodor-Heuss-Straße 10	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs in den jeweiligen Baubereich
Kornwestheim	**Troppauer Straße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten sowie Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	**Wilhelmstraße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2030	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Zollernstraße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	**Zügelstraße** Erschließung nördliche Zügelstraße	Neuverlegung Fernwärme- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Abelstraße** zw. Asperger Straße und Abelstr. 21	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung von Gas- und Wasserleitungen	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Alleenstraße Radweg**	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026 / 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Alt-Württemberg-Allee** zw. Nr. 65 und Robert-Franck-Allee	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Amberweg** Stich nördlich der Fuchshofschule	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung und einer Wasserleitung	voraussichtlich 2027	Vollsperrung im jeweiligen Bauabschnitt
Ludwigsburg	**Asperger Straße** zw. Abelstraße und Asperger Straße 44	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2027	Halbseitige Sperrung
Ludwigsburg	**Auguste-Supper-Straße**	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Bäderwiesen** zw. Wiesenstraße und Poppenweiler Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Badstraße** zw. Überkinger Straße und Cannstatter Straße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Balinger Straße** zw. Tübinger und Leinfelder Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Berliner Platz** zw. Berliner Platz 1 und Fuchshofstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Berliner Platz** zw. Oststraße (Fuchshofstraße) und Neckarstraße bis UST Freidhof	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Berliner Platz** zw. UST Isopistraße; Isopi Straße, Gutenberg Straße Fuchshofstraße bis zur Oststraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	**Blumenstraße** zw. Einfahrt Umspannwerk und Uhlandstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Bogenstraße** Bogenstraße 8 und Schützenstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Brünner Straße** zw. Friedrichstraße und Reichenberger Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Cottastraße** kompletter Bereich	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Daimlerstraße**	Ausschleifung UST Musicservice	voraussichtlich 2026	Sperrung der Gehwege im jeweiligen Baubereich
Ludwigsburg	**Denkendorfer Straße** ab Denkendorfer Str. 5 in östlicher Richtung	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Ebelstraße** zw. Ludwigsburger Straße und Ebelstraße 13	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Elbestraße** zw. Elbestraße 22 und 32	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Elmar-Doch-Straße** Kreuzung Hohenzollernstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Halbseitige Sperrung im Kreuzungsbereich
Ludwigsburg	**Flattichstraße** zw. Hausnummer 33 und UST Flattichstraße beidseitig	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Friedenstraße** zw. Muldenäcker und Steinbeisstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Friedrich-Ebert-Straße** zw. Fasanenstraße und Oststraße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Ludwigsburg Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Friedrich-Ebert-Straße** zw. Stuttgarter Straße und Fasanenstraße (Radweg)	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Ludwigsburg Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027/2028	halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Friedrich-List-Straße**	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	**Friedrichstraße** Bereich nordöstliche Rampe zwischen Stuttgarter Straße und Königsallee sowie komplette Kreuzung Stuttgarter Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung der jeweiligen Rampen. Für den Verkehr in der Stuttgarter Straße steht nur noch jeweils 1 Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	**Gartenstraße** zw. Lindenstraße und Gartenstraße 41	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	**Gießhausstraße** Entlang der Bahn, von Friedrichstr. bis zur Elmar-Doch-Str.	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	**Händelstraße** zw. Brucknerstraße und Händelstr. 10	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Hauptstraße** zw. Lehen- und Bergstraße	Auswechslung der Wasserhauptleitung einschließlich der Hausanschlüsse	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Hauptstraße** zw. Schwarzwaldstraße und Sudetenring	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Hindenburgstraße** zw. Brünner Straße und Danziger Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Hohenrainstraße** zw. Schwarzwald- und Landäckerstraße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Hospitalstraße** zw. Asperger Straße und Wilhelmstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Jägerhofallee** zw. Fr.-Ebert-Straße und Hindenburgstraße	Im Zuge der städt. Baumaßnahme Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Kaiserstraße** zw. Nr. 25 und Weimarstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Königinallee** zw. B27 und Grünriegel	Kabelarbeiten im Zuge der städtischen Baumaßnahme	voraussichtlich 2026 / 2027	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	**Königsallee** zw. Hartensteinallee und Königinallee	Kabelarbeiten im Zuge der städtischen Baumaßnahme	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	**Konradin-Kreutzer-Straße** komplett	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Kreuzstraße** zw. Abel- und Bogenstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Kurfürstenstraße** zw. Rundsporthalle und Bahnunterführung	Kabelarbeiten im Zuge der städtischen Baumaßnahme	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	**Lange Straße** zw. Westfalenstraße und Lange Straße 65 + Griesengasse	Kabelarbeiten inkl. Herstellen von Hausanschlüssen	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	**Markgröninger Straße** zw. Nussackerweg und Strombergstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Max-Eyth-Straße** zw. Austraße und Neckartalstraße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Metterstraße** ab Hoffeldstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Monrepos** zw. UST Seeschloss und Parkplatz L1138	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung der jeweiligen Bereiche
Ludwigsburg	**Monrepos** zw. UST Seeschloss und Weingut/Golfplatz	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung der jeweiligen Bereiche
Ludwigsburg	**Monrepos Seeschlossalle / Feldwege** zw. UST Parkplatz L1138 neu und UST Pleidelsheimer Str. inkl. Einbindung Kesselbrunnäcker neu	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung der jeweiligen Bereiche
Ludwigsburg	**Myliusstraße** komplett	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Neckarstraße / Marbacher Straße** Fußweg von der Neckarstraße zur Marbacher Straße, inkl. Querung der Marbacher Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs und der Straße im Baubereich
Ludwigsburg	**Neckartalstraße** Neckarquerung zw. Otto-Konz-Weg und Kabelaufführungsmast (Flurstück 5445/2) am Ortsausgang von Neckarweihingen Richtung Poppenweiler gegenüber dem Parkplatz an der L1100 in Fahrtrichtung Poppenweiler	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs und der Straße im Baubereich inkl. Neckarquerung
Ludwigsburg	**Neckartalstraße** zw. Buchnerstraße und Kabelaufführungsmast (Flurstück 5445/2) am Ortsausgang von Neckarweihingen Richtung Poppenweiler gegenüber dem Parkplatz an der L1100 in Fahrtrichtung Poppenweiler	Kabelarbeiten sowie Auswechslung der Wasserleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs und bzw. des Weges im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	**Neckartalstraße** zw. Max-Eyth-Straße und UST Leopold auf Seite Neckartalstraße (Fa. Leopold Postadresse Austraße 64)	Kabelarbeiten sowie Auswechslung der Wasserleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Sperrung des Gehwegs und der Straße im Baubereich
Ludwigsburg	**Neckarweihinger Straße** zw. Bidemstraße und Neckarweihinger Straße 100	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Neckarweihinger Straße 100** von Neckarweihinger Straße 100 (FLST 1917/26) über Hartenecker Feld, Häusinger Weg, Kratzäcker, Unterer Häusinger Weg, Hartenecker Halde, Hausen zum Otto-Konz-Weg 13	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrungen der jeweiligen Feldwegbereiche
Ludwigsburg	**Niedersachsenstraße** zw. Holsteinstraße und Keltenstr. 70	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Nußbäumle** Feldwege zw. Nußbäumle und Hohenrainstraße Abzweig Erwin-Rommel-Straße	Kabelarbeiten MSP	voraussichtlich 2030	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Oderstraße** zwischen Neißestraße und Warthestraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Osterholzallee** zw. Weimer- und Kurfürstenstraße	Im Zuge der Baumaßnahme der SEL Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Oststraße** zw. Hammerstraße und Oststr. 56	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Oststraße** zw. Schorndorfer Straße und Fuchshofstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Paulusweg** zw. Nr. 2 und Nr. 18	Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026 / 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Pfalzstraße** zw. August-Lämmle-Straße und Am Hirschgraben	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Pommernstraße** zw. Niedersachsenstraße und Friesenstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Poppenweiler Straße** zw. Haus 53 und Haus 27	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Reichertshalde Ost** zw. Erwin-Ackerknecht-Straße und Ostende	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	**Reichertshalde West** zw. Erwin-Ackerknecht-Straße bis Bottwartalstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2030	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Ricarda-Huch-Straße** zw. Schwaikheimer Straße und Weiler Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Richard-Wagner-Straße** zw. Hohenzollernstraße und Stuttgarter Straße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Neuverlegung von Fernwärmeleitungensowie Erneuerung der Gas- und Wasserhauptleitungen inkl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026 / 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Robert-Koch-Straße** zw. Joseph-Haydn-Straße und Harteneckstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Robert-Koch-Straße** zw. Neckarstraße und Geisnangstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Römerhofstraße** zw. Flattichstraße und Oscar-Paret-Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Saarstraße** zw. Schwieberdinger Straße und Saarstraße 12	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Saarstraße** zw. Siegesstraße und Saarstraße 26	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Salonallee** zw. Hohenzollernstraße und Rechbergstraße - Südseite	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Schlachthofstraße** zw. Martin-Luther-Straße und Gottlob-Molt-Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Schlossstraße** zw. Kaffeeberg und Bärenstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2030	Vollsperrung im Bereich der Rampe
Ludwigsburg	**Schorndorfer Straße** Nordseite zw. Harteneckstraße und Mühlstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Für den Verkehr steht nur noch jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	**Schorndorfer Straße** zw. Alt-Württemberg-Allee und Mömpelgardstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Für den Verkehr steht nur noch jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	**Schorndorfer Straße** zw. Stuttgarter Straße und Mömpelgardstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2030	Für den Verkehr steht nur noch jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	**Schussenstraße** komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Schützenstraße** zw. Abel- und Gartenstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Seestraße** zw. Mathilden- und Wilhelmstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Solitudeallee** zw. Römerhügelweg und Köhlstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung und Erneuerung der Wasserleitung	voraussichtlich 2027	halbseitige Sperrung mit Ampelregelung
Ludwigsburg	**Steinkopfstraße** komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2030	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Stettiner Straße** zw. Jägerhofallee und Danziger Straße inkl. Hartwigstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	**Stuttgarter Straße** zw. Mathildenstraße und Karlsplatz	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Für den Verkehr steht nur noch jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	**Stuttgarter Straße** zw. Robert-Franck-Allee und Friedrichstraße (Ostseite)	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Für den Verkehr steht nur noch jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	**Stuttgarter Straße (Nebenstraße)** zwischen Hartensteinallee und Robert-Franck-Allee	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung,	voraussichtlich 2028	Vollsperrung der Nebenstraße in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Sudetenring** zw. Hauptstraße und Sudetenring 18	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	**Tübinger Straße** von Tübinger Straße, Herrenberger Straße, Leinfelder Straße, Göppinger Straße, Adolf-Gesswein-Straße, Robert-Bosch-Straße bis zur Station Karlsruher Allee	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Tübinger Straße** zwischen Robert-Bosch-Straße und Balinger Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	**Tulpenweg** kompletter Bereich	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 49 / 2026

Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	**Überkinger Straße** zw. Ditzenbacher Straße und Wilhelm-Nagel-Straße	Im Zuge der städt. Baumaßnahme Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	**Uhlandstraße** zw. Blumenstraße über Schillerdurchlass (DB-Querung) Pflugfelder Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Weinbergblick 1** EDEKA Parkplatz	Kundenstationseinschleifung MSP	voraussichtlich ab 2026	2x Straßenquerung halbseitig gesperrt, Fußgängerweg gesperrt
Ludwigsburg	**Wernerstraße** zw. Gänsfußallee und Jenischstraße	Im Zuge der städt. Baumaßnahme Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	**Wiesenstraße** zw. Haus 26 und Haus 6	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2029	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**Wilhelm-Nagel-Straße** zw. Ludwigsburger Straße und Überkinger Straße	Im Zuge der Baumaßnahme der Straße Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2029	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	**Wöhlerstraße** zw. Mörike Straße bis Hintere Halden 2	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	**ZOB, Bahnhofstraße**	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Ludwigsburg Umverlegung der Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich ab 2028 bis 2030	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten