

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Asperg	Carl-Diem-Straße zw. Obere Badstraße und Neuwiesenweg	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Eisenbahnstraße zw. Grafenbühl- und Achalmstraße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Eisenbahnstraße zw. Grafenbühl- und Hirschbergstraße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Filsstraße zw. Neckar- und Saarstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Grafenbühlstraße zwischen der Hohenstaufenstraße und Hohenzollernstraße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Lange Straße zwischen der Dresdener- und der Stuttgarter Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Langhansstraße zwischen der Hirschberg- und der Wunnensteinstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Michaelsbergstraße zwischen der Hirschberg- und Wunnensteinstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Obere Hurststraße zwischen Gebäude 17 und Bebauungsende	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2028	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Schubartstraße kompletter Bereich	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2027	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Südliche Alleenstraße Bottwarstraße bis Saarstraße	Auswechslung der Gas- und Wasser- Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Asperg	Waldäckerstraße zwischen Falkenweg und Metterstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Asperg	Weimarstraße zwischen Lange Straße und Stettiner Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschließlich Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Adlerstraße zw. Lange Straße und Adlerstraße 15	Arbeiten am Kanal sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Aldinger Straße Aldinger Straße mit Straßenquerung bei Geb. 90	Strom Einschleifung Netzstation	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs und der Straße im Baubereich
Kornwestheim	Aldinger Straße Kreuzung Aldinger Str./Enzstraße	Neuverlegung Kanal- und Bachtrasse	voraussichtlich 2024	halbseitige Sperrung
Kornwestheim	Alexanderstraße zw. Zeppelin- und Kantstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Am alten Friedhof zw. Bergstraße und Am alten Friedhof 7	Im Zuge von Kanalarbeiten Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2031	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Am Ulrichsbrunnen zw. Klara- und Elsäweg	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Beate-Paulus-Straße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Bebelstraße zw. Salamander- und Poststraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Birkenstraße zw. Lilienweg und Hauffstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Bolzstraße/Salamanderstraße	Kanalauswechslung	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Bolzstraße zw. Wilhelm- und Schubartstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	Breslauer Straße BA1 zw. Ludwig-Herr-Straße und Karlsbader Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Christofstraße zw. Ulrichstraße und Schröderstraße	Kanal- und Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Danziger Straße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Domertalstraße zw. Steinbeisstraße und alte B 27	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Dürerstraße zw. Holbein- und Zügelstraße	Im Zuge der Baumaßnahme durch die Stadt Kornwestheim Erneuerung der Gas- und Wasserhauptleitungen sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich Ende 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Egerstraße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Enzstraße zw. Enzstraße 28 und Murrstraße 17	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Friedenstraße zw. Hausnr. 6-13	Kanalarbeiten und Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Teilspernung
Kornwestheim	Frühmeß kompletter Bereich	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Gerokstraße zw. Mittelfeldstraße und Jägerstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Güterbahnhofstraße / Karlstraße zw. Bahnhofstraße und Karlstr. 38	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Helfensteinstraße komplett	Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Hornbergstraße zw. Ludwig-Herr-Straße und Stuttgarter Straße	Neuverlegung Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	Jägerstraße zw. Jakob-Sigle-Platz und Blücherstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Jägerstraße zw. Linden- und Lessingstraße	Kabelarbeiten inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Jägerstraße zw. Linden- und Gerokstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Jahnstraße zwischen Jahnstraße 4 und Rangierbahnhof	Herstellung eines NSP-Anschlusses mit einem Direktkabel ab Station	voraussichtlich 2024 Q1	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Jahnstraße Stichweg Jahnstraße 49 bis 49/3	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Johannesstraße zw. Weimar- und Stotzstraße	Im Zuge von Straßenarbeiten der Stadt Kornwestheim Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025/2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Kantstraße zw. Alexander- und Schützenstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Karlsbader Straße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Königsberger Straße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Lembergstraße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Lerchenstraße zw. Karl-Jooß-Straße und Tellstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Lichtensteinstraße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Ludwigsburger Straße (alte B 27) ab Pflugfelder Straße in Richtung Norden	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	Ludwigsburger Straße (alte B 27) zw. Pflugfelder Straße und Ludwigsburger Straße 157 (alte B27)	Kabelarbeiten im Zuge der Gehwege und Radwegesanierung der Stadt Kornwestheim	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Ludwigsburger Straße zw. Hausnummer 33 und Sofienstraße	Kanalauswechslung	voraussichtlich 2024	halbseitige Sperrung
Kornwestheim	Ludwigsburger Straße zw. Jakobstraße und Pflugfelder Straße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Mittelfeldstraße zw. Gerok- und Blücherstraße	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Mittelfeldstraße zw. Linden- und Mittelfeldstraße 25	Auswechslung Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Neuffenstraße BA 1 zw. Rosensteinstraße und Hornbergstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Neuffenstraße BA 2 zw. Rechbergstraße und Rosensteinstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Pflugfelder Brücke	Im Zuge des Neubaus der Brücke durch die Stadt Kornwestheim Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung der Brücke
Kornwestheim	Pflugfelder Straße zwischen Ludwigsburger Straße und Schillerschule	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gashauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	Poststraße zw. Bebelstraße und Bahnhofstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Robert-Mayer-Straße zw. Steinbeisstraße und Max-Eyth-Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Rosensteinstraße BA1 zw. Stuttgarter Straße und Achalmstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Rosensteinstraße BA2 zw. Achalmstraße Hs-Nr. 8 bis Teckstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Salamanderstraße zw. Bolz- und Bebelstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Schützenstraße zw. Ost- und Zepelinstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Sichelweg zw. Sichelweg 13 und Zepelinstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung, Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Stammheimer Straße zw. Ebertstraße und Bolzstraße	Auswechslung der Gashauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Stammheimer Straße zw. Sigelstraße und Bahnbrücke	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Steinbeisstraße zw. Robert-Mayer-Straße und Domertalstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Erneuerung der Wasserleitung und Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Stettiner Straße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Kornwestheim	Stuttgarter Straße / Hornbergstraße UW Kornwestheim Süd nach Westen und Osten	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Stuttgarter Straße Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Zepplinstraße/Johannesstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs/der Straße im Baubereich
Kornwestheim	Teckstraße zw. Rosensteinstraße und Hornbergstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Troppauer Straße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Urbanstraße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Kornwestheim	Weststrandstraße Bereich Einmündung B27a	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Sperrung im Baubereich
Kornwestheim	Zepplinstraße zw. Ludwig-Herr-Straße und Sichelweg	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Erneuerung der Gashauptleitung inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Kornwestheim	Zügelstraße Erschließung nördliche Zügelstraße	Neuverlegung Fernwärme- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Affalterbacher Straße zw. Affalterbacher Straße 5 bis zum Kelterplatz 3	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Alleenstraße Radweg	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Alleenstraße Bereich Stuttgarter Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2025	Halbseitige Sperrung im Baubereich
Ludwigsburg	Am Zuckerberg Am Zuckerberg 33-55	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Halbseitige Sperrung im Baubereich
Ludwigsburg	Am Zuckerberg Am Zuckerberg 65 - 79/3	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Halbseitige Sperrung im Baubereich
Ludwigsburg	Arsenalplatz zw. Schillerplatz und Körnerstraße	Erneuerung der Fernwärmeleitung und der Wasserleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Auguste-Supper-Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Bäderwiesen zw. Wiesenstraße und Poppenweiler Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Bahnhofstraße Bahnhofstraße von Geb. 5 bis Myliusstr. 8 Einschleifung UST Myliusstr. Neu	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Balinger Straße zw. Tübinger und Leinfelder Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Bangertsweg ab Wolfganggasse bis Bangertsweg 10	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Besigheimer Straße zw. Nr. 24 und Heutingsheimer Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Blumenstraße zw. Einfahrt Umspannwerk und Umlandstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Brünner Straße zw. Friedrichstraße und Reichenberger Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Cottastraße kompletter Bereich	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Dahlienweg kompletter Bereich	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Daimlerstraße	Ausschleifung UST Musicservice 2024	voraussichtlich 2024	Sperrung der Gehwege im jeweiligen Baubereich
Ludwigsburg	Denkendorfer Straße ab Denkendorfer Str. 5 in westlicher Richtung	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Ebelstraße zw. HNr. 23 UST Ebelstraße und Ludwigsburger Straße 67 / Heilbad	Kabelaustausch Ebel-Straße / Heilbad inklusiver NSP Verkabelung und HA, Aufgrund von Störung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bereichen
Ludwigsburg	Ebelstraße zw. Ludwigsburger Straße und Ebelstraße 13	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Eglosheimer Straße zwischen Robert-Bosch-Straße und Eglosheimer Str. 38	Stellen einer Trafostation inkl. Kabelarbeiten zur Einschleifung der Station	voraussichtlich 2024	halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Erikaweg kompletter Bereich	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Fasanenstraße zw. Nr. 49 und Hindenburgstraße	Neuerlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Friedrich-Ebert-Straße zw. Stuttgarter Straße und Fasanenstraße (Radweg)	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Ludwigsburg Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Friedrichstraße Bereich nordöstliche Rampe zwischen Stuttgarter Straße und Königsallee sowie komplette Kreuzung Stuttgarter Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung der jeweiligen Rampen. Für den Verkehr in der Stuttgarter Straße steht nur noch jeweils 1 Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	Fröbelstraße zw. Station PH und Station Sonderschule	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	Fuchshofstraße Erschließung 2. BA	Umverlegung Fernwärmeleitung sowie Neuerlegung Wasserhauptleitung und Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Gänsfußallee im Bereich Gänsfußallee 8, inkl. Querung der Gleise	Herstellung eines NSP-Anschlusses für Ladeinfrastruktur	Q1 2024	Vollsperrung im betroffenen Bereich
Ludwigsburg	Gießhausstraße Entlang der Bahn, von Friedrichstr. bis zur Elmar-Doch-Str.	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	Goetheplatz kompletter Bereich	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Händelstraße zw. Brucknerstraße und Händelstr. 10	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Hartensteinallee komplett	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Heilbronner Straße Im Bereich Heilbronner Straße / Johann-Nette-Straße/Fröbel Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	Hindenburgstraße zw. Danziger Straße und Oststraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Hindenburgstraße zw. Fasanenstraße und Königsallee	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Hindenburgstraße zw. Vischerstraße und Jägerhofallee	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Hindenburgstraße zw. Schubartstraße und Nr. 65	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Hindenburgstraße zw. Brünner Straße und Danziger Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Hirschbergstraße zw. Tammer Straße und Theurer Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	Hoferstraße zw. Martin-Luther- Straße und Pflugfelder Straße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie teilweise Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Holzweg zw. Bereich Holzweg und Grasiger Weg (genauer Bereich noch Unklar, Einschleifung neue Station)	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	Johannes-Buhl-Straße zw. Hirschbergstraße und Neue Weingärten	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Karlsruher Allee zw. Schwieberdinger Straße und In der Gerste	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	Kelteräcker	Einschleifung der Trafostation auf dem Schulparkplatz	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Konradin-Kreutzer-Straße komplett	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Königinallee zw. B27 und Grünriegel	Kabelarbeiten im Zuge der städtischen Baumaßnahme	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	Lange Straße zw. Westfalenstraße und Lange Straße 65 + Griesengasse	Kabelarbeiten inkl. Herstellen von Hausanschlüssen	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	Liebigstraße + Wöhlerstraße	Verlegung von Kabel und Kabelschutzrohren	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs bzw. Weges im Baubereich
Ludwigsburg	Mainzer Allee zw. Nr. 32 und Nr. 54	Neuverlegung von Fernwärmeleitungen sowie Erneuerung von Gas- und Wasserhauptleitungen inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Markgröninger Straße zw. Nussackerweg und Strombergstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Max-Eyth-Straße zw. Austraße und Neckartalstraße	Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Metterstraße ab Hoffeldstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Monrepos Seeschlossalle / Feldwege zw. UST Parkplatz L1138 neu und UST Pleidelsheimer Str. inkl. Einbindung Kesselbrunnäcker neu	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung der jeweiligen Bereiche
Ludwigsburg	Monrepos zw. UST Seeschloss und Parkplatz L1138	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung der jeweiligen Bereiche
Ludwigsburg	Mörikestraße zw. Schlieffenstraße und Jenischstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Myliusstraße komplett	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Neckarstraße / Marbacher Straße Fußweg von der Neckarstraße zur Marbacher Straße, inkl. Querung der Marbacher Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs und der Straße im Baubereich
Ludwigsburg	Neckarstraße zw. Schorndorfer Straße und Station Friedhof	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Sperrung des Gehwegs im jeweiligen Bauabschnitt
Ludwigsburg	Neckartalstraße Neckarquerung zw. Otto-Konz-Weg und Kabelaufführungsmast (Flurstück 5445/2) am Ortsausgang von Neckarweihingen Richtung Poppenweiler gegenüber des Parkplatzes an der L1100 in Fahrtrichtung Poppenweiler	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs und der Straße im Baubereich inkl. Neckarquerung
Ludwigsburg	Neckartalstraße zw. Buchnerstraße und Kabelaufführungsmast (Flurstück 5445/2) am Ortsausgang von Neckarweihingen Richtung Poppenweiler gegenüber des Parkplatzes an der L1100 in Fahrtrichtung Poppenweiler	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs und bzw. des Weges im Baubereich
Ludwigsburg	Neckartalstraße zw. Max-Eyth-Straße und UST Leopold auf Seite Neckartalstraße (Fa. Leopold Postadresse Austraße 64)	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs und der Straße im Baubereich
Ludwigsburg	Neckarweihinger Straße 100 von Neckarweihinger Straße 100 (FLST 1917/26) über Hartenecker Feld, Häusinger Weg, Kratzäcker, Unterer Häusinger Weg, Hartenecker Halde, Hausen zum Otto-Konz-Weg 13	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Sperrungen der jeweiligen Feldwegbereiche

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Neckarweihinger Straße zw. Bidemstraße und Neckarweihinger Straße 100	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Netzestraße zw. Frauenried und Eichendorffstraße 3	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs und der Straße im Baubereich
Ludwigsburg	Niedersachsenstraße zw. Holsteinstraße und Keltenstr. 70	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Nußbäumle Feldwege zw. Nußbäumle und Hohenrainstraße Abzweig Erwin-Rommel-Straße	Kabelarbeiten MSP	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Ostertagstraße zw. Mergentheimer und Wilhelm-Nagel-Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Oststraße zw. Friedrichstraße und Stettiner Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Oststraße zw. Hammerstraße und Oststr. 56	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Oststraße zw. Schorndorfer Straße und Fuchshofstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2027	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Otto-Geßler-Straße kompletter Bereich	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Otto-Konz-Weg zw. Freibad und Marbacher Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Paulusweg zw. Nr. 2 und Nr. 18	Auswechslung der Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Peter-Eichert-Straße zw. Nr. 8 und Straßenäcker	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Wasserhauptleitung inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Pfalzstraße zw. August-Lämmle-Straße und Am Hirschgraben	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Pflugfelder Straße zw. Schillerdurchlass und Brenzstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung, Kabelarbeiten sowie teilweise Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Pommernstraße zw. Niedersachsenstraße und Friesenstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Poppenweiler Straße zw. Haus 53 und Haus 27	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Reichertshalde Ost zw. Erwin-Ackerknecht-Straße und Ostende	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Reichertshalde West zw. Erwin-Ackerknecht-Straße bis Bottwartalstraße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Ricarda-Huch-Straße zw. Schwaikheimer Straße und Weiler Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Richard-Wagner-Straße zw. Nr. 21 und Stuttgarter Straße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Neuverlegung von Fernwärmeleitungen sowie Erneuerung der Gas- und Wasserhauptleitungen inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Robert-Koch-Straße zw. Joseph-Haydn-Straße Harteneckstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Robert-Koch-Straße zw. Neckarstraße und Geisnangstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Römerhofstraße zw. Flattichstraße und Oscar-Paret-Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Salonallee zw. Hohenzollernstraße und Rechbergstraße - Südseite	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Schillerplatz zw. Mathildenstraße und Myliusstraße	Neuerlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung ohne die Kreuzungsbereiche
Ludwigsburg	Schlachthofstraße zw. Martin-Luther-Straße und Gottlob-Molt-Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	Schlieffenstraße zw. Mörikestraße und Groenerstraße	Auswechslung der Gashauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Halbseitige Sperrung mit Ampelregelung
Ludwigsburg	Schlieffenstraße zw. Groenerstraße und Schwieberdinger Straße	Neuerlegung einer Fernwärmeleitung	voraussichtlich 2024	Halbseitige Sperrung mit Ampelregelung
Ludwigsburg	Schlossstraße zw. Kaffeeberg und Bärenstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2025	Vollsperrung im Bereich der Rampe
Ludwigsburg	Schorndorfer Straße zw. Alt-Württemberg-Allee und Mömpelgardstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Für den Verkehr steht nur noch jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	Schorndorfer Straße zw. Harteneckstraße und Alt-Württemberg-Allee	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Für den Verkehr steht nur noch jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	Schorndorfer Straße zw. Stuttgarter Straße und Mömpelgardstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Für den Verkehr steht nur noch jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	Schussenstraße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2028	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Steinbeisstraße zw. Friedenstraße bis Schwieberdinger Straße	Kabelarbeiten im Zuge der städtischen Baumaßnahme	voraussichtlich 2024	Sperrung des Gehwegs im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Solitudeallee zw. Siegesstraße und Nr. 30	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Erneuerung der Wasserhauptleitung inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Halbseitige Sperrung mit Ampelregelung
Ludwigsburg	Steinkopfstraße komplett	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Stettiner Straße zw. Jägerhofallee und Danziger Straße inkl. Hartwigstraße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	Stuttgarter Straße zw. Ortseingang und Robert-Franck-Allee (ohne Kreuzungsbereich, nur die Fahrbahn, nicht die Wohnstraße) mit RP.	Bauen von Straßenquerungen, bevor das RP 2025 die Belagssanierung durchführt	voraussichtlich 2024	Teilweise Sperrung
Ludwigsburg	Stuttgarter Straße zw. Mathildenstraße und Karlsplatz	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2026	Für den Verkehr steht nur noch jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung
Ludwigsburg	Theurerstraße zw. Hirschbergstraße und Baldeckstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	Tübinger Straße von Tübinger Straße, Herrenberger Straße, Leinfelder Straße, Göppinger Straße, Adolf-Gesswein-Straße, Robert-Bosch-Straße bis zur Station Karlsruher Allee	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Tulpenweg kompletter Bereich	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2027	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	Überkinger Straße zw. Badstraße und Ditzenbacher Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung einschl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	Uhandstraße zw. Blumenstraße über Schillerdurchlass (DB-Querung) Pflugfelder Straße	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Internet-Baustellenbericht geplante Baumaßnahmen – Kalenderwoche 17 / 2024



Ort	Wo wird gebaut	Was wird gebaut	Jahr	Verkehrseinschränkung
Ludwigsburg	Waliser Straße ab Bühlerstraße bis Schloßlesweg	Im Zuge der Stadt Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung inkl. Hausanschlüsse sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	Waliser Straße zw. Mainzer Allee und Nr. 6	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Erneuerung der Gas- und Wasserhauptleitung inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	Wiesenstraße zw. Haus 26 und Haus 6	Kabelarbeiten	voraussichtlich 2026	Sperrung des Gehwegs im Baubereich
Ludwigsburg	Wilhelm-Nagel-Straße zw. Bottwartalstraße und Mergentheimer Straße	Auswechslung der Gas- und Wasserhauptleitung inkl. Hausanschlüsse	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Abschnitten
Ludwigsburg	Wilhelmstraße zw. Körnerstraße und Arsenalstraße	Neuverlegung einer Fernwärmeleitung sowie Auswechslung der Wasserhauptleitung	voraussichtlich 2024	halbseitige Sperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Ludwigsburg	ZOB, Bahnhofstraße	Im Zuge der Baumaßnahme der Stadt Ludwigsburg Umverlegung der Fernwärme- Gas- und Wasserleitungen sowie Kabelarbeiten	voraussichtlich ab 2025	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Marbach	Krähbergstraße zw. Krähbergstr. 16 und Schafgartenstraße	Auswechslung der Gashauptleitung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten
Marbach	Schafgartenstraße zw. Wielandstraße und Schafgartenstraße 10	Auswechslung der Gashauptleitung	voraussichtlich 2024	Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten